

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към Договор – Обособена позиция № 1, същият с № 193/16.10.2019г., сключен между Община Рила и Обединение „РИЛА-РЕМОНТ“

Днес, *А. В.*.....2021г., в гр. Рила, на основание чл. 116, ал. 1, т. 7 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), и чл. 43, във връзка с чл. 44 от Договор № 193/16.10.2019г., и като се взеха предвид писмо с изх. № ФБ-02-02-76-1 от 25.05.2021г. на Кмета на Община Рила, относно предложение за изменение на Договор № 193/16.10.2019г. и писмо с вх. № ФБ-02-02-72-2 от 31.05.2021г. на представляващия Обединение „Рила – ремонт“ относно приемане на предложение за изменение Договор № 193/16.10.2019г., както и СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-02-30-30 от 24.03.2021г. – подписано между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Рила, относно – осигуряване на средства в общ размер до 800 000 (осемстотин хиляди лева) с ДДС, за обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. /път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“, между:

1. ОБЩИНА РИЛА, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, н.к. 2630, пл. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ: 000261598, представлявана от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на общината и Райка Борисова Станкова – Директор Дирекция „ФСД“ при Община Рила, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**
и
2. ОБЕДИНЕНИЕ „РИЛА-РЕМОНТ“, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил, Община Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски“ № 51^а, БУЛСТАТ 177399933, представлявано от Николай Антонов Йосифов – Представяващ, с участници в обединението: „Булплан инвест“ ООД, със седалище и адрес на управление: гр. Кюстендил 2500, община Кюстендил, ул. „Александър Стамболийски“ № 51а, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 200010904, представлявано от Николай Антонов Йосифов – Управител
и
„Браво – строй“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Благоевград 2700, община Благоевград, ул. „Иван Гарванов“ № 3, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 101688586, представлявано от Димитър Йорданов Янков – Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

се сключи настоящето допълнително споразумение към Договор – Обособена позиция № 1, същият с № 193/16.10.2019г., за възлагане на обществена поръчка за строителство с предмет: „Извършване на СМР на обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. /път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“:

Мотиви за изменение на договора:

Видно от СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-02-30-30 от 24.03.2021г. – подписано между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Рила за обект: „Реконструкция на инженерната инфраструктура по улици с наименования: улица „Света Варвара“ с о.т. 352-330-327-294-288-287-285-253, улица „Подгорица“ с о.т. 253- 251- 207-206-180-145-139-136-108-107-

106, улица „Рилски езера“ с о.т. 106-69- /път III- 107/ , улица „Септемврийска“ с о.т. /път III- 107/- 308-302-301-300-299-298-297-296, улица „Света Петка“ с о.т. / път III- 107/- 347- 258-267-278-390-391 и улица „Цар Симеон“ с о.т. 391-392-393 по регулационния план на град Рила“, с осигурено **частично** финансиране в общ размер до 800 000 (осемстотин хиляди лева) с ДДС, предвид което обстоятелство се налага изменение на начина на плащане по договора за обществена поръчка. По смисъла на чл. 116, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП, изменението на начина на плащане по договора за обществена поръчка, **не е съществено**, тъй като не променя съществено характера на първоначално сключения договор, като изменението не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално приетата; изменението не променя икономическия баланс на договора за поръчка в полза на изпълнителя по начин, който не е бил предвиден в първоначалния договор за поръчка; изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка; изпълнителят не е заменен с нов.

Въз основа на гореописаните факти и обстоятелства, с настоящето допълнително споразумение, страните се споразумява да **изменят и допълнят** чл. 8, ал. 1 от Договора, както следва:

Чл.8. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** договореното възнаграждение за изпълнение на СМР по чл. 6, ал. 1 от договора, както следва:

1. Авансово плащане в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди лева) лв. с включен ДДС, платими в срок до 5 (пет) работни дни от датата на изпращане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на писмо, с което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява за наличието на осигурено финансиране и след подписване на Протокол образец № 2/2а за откриване на строителната площадка, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, както и след представяне от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** фактура (оригинал) за авансово плащане.
2. Междинно плащане в размер на 550 000 лв. (петстотин и петдесет хиляди лева) с включен ДДС, след представяне на искане за междинно плащане от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, придружено със следните документи:
 - 2.1. Техническа документация, и всички актове за извършените на обекта строително-монтажни работи, посочени в чл. 11, ал. 1 от СПОРАЗУМЕНИЕ № РД-02-30-30 от 24.03.2021г. – подписано между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Община Рила.
 - 2.2. Разрешение за ползване на обекта, както и подписани от всички участници в строителството, документи по Наредба № 3 за съставяне на протоколи по време на изпълнение на строителството, документи доказващи произход, качество и съответствие на влаганите материали, Акт образец 15 на строежа.
 - 2.3. Представена фактура от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, за размера на междинното плащане, с приспадната, в нея стойност на преведения аванс.
 - 2.4. Искането за междинно плащане се подава в срок не по-късно от 01.04.2022г.
3. Окончателно плащане – остатъкът равняващ се на сума в размер до 792 719,19 (седемстотин и деветдесет и два хиляди седемстотин и деветнадесет лева и деветнадесет стотинки) с включен ДДС, при следната дългосрочна схема на изплащане:
 - 3.1. за 2022г. – сума в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди лева) лв. с включен ДДС;
 - 3.2. за 2023г. – сума в размер на 250 000 (двеста и петдесет хиляди лева) лв. с включен ДДС;
 - 3.3. за 2024г. – сума в размер на 242 719,19 (двеста четиридесет и две хиляди седемстотин и деветнадесет лева и деветнадесет стотинки) лв. с включен ДДС;
 - 3.4. Плащанията по т. 3 се извършват в десет дневен срок след представяне на фактура от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, която фактура следва да се представи след 31 март на съответната година, по преди 10 декември на съответната календарна година.

Всички останали клаузи от договор за обществена поръчка № 193/16.10.2019г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Споразумението, ведно с приложенията към същото, е неразделна част от договор № 193/16.10.2019г. сключен между Община Рила и Обединение „РИЛА-РЕМОНТ“.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и един за Изпълнителя.

Към настоящето допълнително споразумение се прилагат и са неразделна част от него следните приложения:

- Приложение № 1 – Писмо с изх. № ФБ-02-02-76-1 от 25.05.2021г. на Кмета на Община Рила;
- Приложение № 2 – Писмо с вх. № ФБ-02-02-72-2 от 31.05.2021г. на представляващия Обединение „Рила – ремонт“;
- Приложение № 3 – Споразумение № РД-02-30-30 от 24.03.2021г. – подписано между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и Община Рила.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Заличени данни в документа на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.
/Кабдилски/
Заличени данни в документа на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „Бюджет“
Р. Станкова

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Обединение „РИЛА-РЕМОНТ“

/Николай Йосифов/

Заличени данни в документа на основание Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016г.
ПРЕДСТАВЛЯВАЩ: