



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

ПРОТОКОЛ № 2

от дейността на Комисията за разглеждане, оценяване и класиране на оферти по реда на чл. 54 – 60 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), за участие в публично състезание за възлагане на обществена поръчка, обявена с Решение № 1 от дата 03.02.2020 г. на Георги Давидков Кабзималски – кмет на Община Рила, с предмет: „**Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил - гр. Рила, Община Рила**“, и обявена в РОП с уникален № 00784-2020-0001.

I. Днес, 14.05.2020г. от 10:00 часа в сградата на Община Рила, град Рила, пл. Възраждане № 1, заседателна зала, Комисията, определена със Заповед № РД-01-04-47/27.02.2020 г. на Георги Давидков Кабзималски – кмет на Община Рила, в състав:

Председател: Крестина Аснова Данева – външен експерт с професионална квалификация „юрист“, ВЕ-87

и

Членове:

1. Миглена Живкова Паунова – външен експерт с професионална квалификация „строителен инженер“, ВЕ – 2033;
2. Лазар Николов Чавков – Заместник – кмет “Икономическо развитие, стопанска политика и хуманитарни дейности“;
3. Виолина Кирилова Станкова – Старши специалист „Строителен контрол“;
4. Снежана Иванова Станчова – Счетоводител

, се събра да разгледа, оцени и класира подадените оферти за избор на изпълнител на обществена поръчка с горепосочения предмет, обявена с Решение № 1 от дата 03.02.2020 г. на Георги Давидков Кабзималски – кмет на Община Рила, с предмет: „**Реставрация, експониране на Църква Свети Архангел Михаил - гр. Рила, Община Рила**“, и обявена в РОП с уникален № 00784-2020-0001. Председателят на комисията провери състава на присъстващите и след като установи, че присъстват всички членове на комисията, откри заседанието.

II. На свое предходно заседание комисията констатира несъответствия/непълноти/ липси в информацията в офертата на следните участници в настоящата процедура: **1.УЧАСТНИК № 1 ДЗЗД "Дига", с участници в обединението: "Сатпро" ООД и "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД и 3. УЧАСТНИК № 3 "Парсек груп" ЕООД.**

Датите на изпращане и получаване на Протокол № 1 по настоящата процедура, както и на получаване на изискваните допълнителни документи в общицата от участниците в обществената поръчка са посочени в таблиците по-долу.

Протоколят е изпратен до всички участници, както следва:

№	Наименование на участника	Дата на изпращане на протокола	Дата на получаване на протокола
1	ДЗЗД "Дига"	14.04.2020 г.	29.04.2020 г.



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

2.	"Булплан инвест" ООД	14.04.2020 г.	16.04.2020 г.
3.	"Парсек груп" ЕООД	14.04.2020 г.	16.04.2020 г.

В определения от комисията срок от 5/пет/ работни дни от получаването на протокола, допълнителни документи са получени от участниците, както следва:

№	Наименование на участника	Входящ номер и дата на получаване на допълнителните документи
1.	ДЗЗД "Дига"	ОП-02-02-3-1/07.05.2020г.
3.	"Парсек груп" ЕООД	ОП-02-02-5-1/23.04.2020г.

Пояснение по отношение засегнатите срокове във връзка с работата на комисията за провеждане на процедурата:

Предвид пристият Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (Обн. ДВ. бр.28 от 24 Март 2020г.), който е в сила от 13.03.2020 г. до отмяна на извънредното положение, както и последващото му изменение и допълнение с ДВ. бр.34 от 9 Април 2020г., Агенцията за обществени поръчки публикува поредица Методически указания относно прилагането на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., при възлагането на обществени поръчки.

В методическото указание № МУ-4 от 09.04.2020 г. са разгледани общи и принципни въпроси, свързани с възлагането на обществени поръчки за периода 13.03 – 09.04.2020 г., в който освен Законът за обществените поръчки (ЗОП) се прилага и Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

В методическото указание № МУ-4 от 09.04.2020 г., за настоящия случай, е указано:

„Доколкото сроковете по ЗОП и ПИЗОП попадаха в досегашната редакция на чл. 3 от ЗМДВИП, то при нейното действие няма срокове, които биха могли да се включат в чл. 4, независимо от широкия му обхват. С промяната на чл. 3 от ЗМДВИП, сроковете, уредени в законодателството в областта на обществени поръчки са изключени от действието на тази правна норма. В същото време тези, които са определени в ЗОП вече попадат в приложното поле на чл. 4, ал. 1 от ЗМДВИП. С новата ал. 2 на чл. 4 се изключва прилагането на ал. 1 на същата разпоредба по отношение на няколко закона, сред които е и ЗОП. Съгласно § 18 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП чл. 4, ал. 2 влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването на закона, т.е. на 17.04.2020 г. Същевременно новата ал. 1 е в сила от деня на обнародване на промените в ЗМДВИП – 09.04.2020 г. Между влизането в сила на тези две алинеи има период от време, през който е възможно да изтичат срокове по вече обявени обществени поръчки. За тези срокове изглежда, че следва да се приложи ал. 1. Те обаче остават спрени до 16.04.2020 г., тъй като ще се възобновят след изтичане на 7 дни от обнародването на закона (§ 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП).



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Моментът на възобновяването им съвпада с влизането в сила на чл. 4, ал. 2, която дерогира прилагането на ал. 1 на същия член. С промените в ЗМДВИП се дава решение и на други проблеми при възлагане на обществените поръчки. Те са свързани с факта, че ЗМДВИП е обнародван на 24.03.2020 г., но влиза в сила от 13 март 2020 г., т.е. с обратен ефект. През този период възложителите са прилагали ЗОП и са извършвали действия с правни последици, напр. отворили са оферти, сключили са договори и др. Същевременно, след обнародването на закона неяснотата относно приложимостта на чл. 3 и 4 от ЗМДВИП провокира различни практики при възложителите. При някои от тях се наблюдава спиране на сроковете съгласно чл. 3, при други - удължаване на основание чл. 4, а трети са продължили с действия по прилагане на ЗОП, тъй като са преценили, че чл. 3 и 4 от ЗМДВИП са неотнормисани. Възможните неблагоприятни последици се избягват с въвеждането на § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП, съгласно която извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на измененията запазват силата си.

Настоящата комисия е действала при условията на третата хипотеза, а именно продължила е с действия по прилагане на ЗОП, тъй като е преценила, че чл. 3 и 4 от ЗМДВИП са неотнормисани, като на дата 14.04.2020 г. е публикувала и разпратила до участниците в процедурата Протокол №1 от работата си.

Тези действия на комисията в условията на извънредното положение са законосъобразни по смисъла на § 13, ал. 2 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП, която гласи „Извършените действия от обявяването на извънредното положение до влизането в сила на този закон запазват силата си.“

Въпреки това обстоятелство неофициалното тълкуване на Агенцията за обществени поръчки (агенцията няма нормативно установено задължение да предоставя методически указания по прилагане на ЗМДВИП), във връзка с прилагането на ЗОП, посочва, че по отношение на „сроковете за изпълнение на указания, дадени от административен орган на страни или участници в производства, с изключение на производствата по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове“ (уреден в отменената т.3 на чл.3, ал. 1 от ЗМДВИП), които според старата редакция на чл. 3 бяха спрени, е че те няма да почнат до текат до 17.04.2020 г. Това е така, тъй като „съгласно § 18 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП чл. 4, ал. 2 влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването на закона, т.е. на 17.04.2020 г., а същевременно новата ал. 1 е в сила от деня на обнародване на промените в ЗМДВИП – 09.04.2020 г. Между влизането в сила на тези две алинеи има период от време, през който е възможно да изтичат срокове по вече обявени обществени поръчки. За тези срокове изглежда, че следва да се приложи ал. 1. Те обаче остават спрени до 16.04.2020 г., тъй като ще се възобновят след изтичане на 7 дни от обнародването на закона (§ 13, ал. 1 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП). Моментът на възобновяването им съвпада с влизането в сила на чл. 4, ал. 2, която дерогира прилагането на ал. 1 на същия член.“

Единицата от участниците в настоящата процедура, а именно "Парсек груп" ЕООД е получил протокола на дата 16.04.2020г., което съгласно § 18 от Заключителните разпоредби на ЗИДЗМДВИП (чл. 4, ал. 2 влиза в сила в 7-дневен срок от обнародването на закона, т.е. на 17.04.2020 г.) е ден преди отпочването на спрените административни срокове по процедурите за възлагане на обществени поръчки, като законоустановения срок от пет работни дни за даване на допълнителни документи започна да тече от дата 21.04.2020г., тъй като от 17.04.2020 до 20.04.2020г., включително са официални празници по смисъла на разпоредбата на чл.154, ал.1, предложението последно от КТ и изтича за участника на дата 27.04.2020г.



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

За другият участник ДЗЗД "Дига", сроковете текат от деня, следващ получаването, тъй като същият е получил протокола на дата 29.04.2020 г., тоест до дата 08.05.2020г., отново поради паличието на официални празници(чл.154, ал.1 от КТ).

II. Комисията присъедини постъпилите допълнителни документи към офертата на участниците и на основание чл. 54, ал. 12 от ПЗОО пристъпи към разглеждането им:

1. УЧАСТНИК № 1 ДЗЗД "Дига", с участници в обединението: "Сатпро" ООД и "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил документи, както следва:

1. По отношение констатацията в т.1.1. от Протокол №1 от работата на комисията, относно декларираният в представения еЕДОП на участника в обединението "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД за изпълнение на изискването на Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) Условия за участие, III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 1 на Обявлението, изпълнен договор, а именно: *„ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АНСАМБЪЛ „ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА С АРХИЕПИСКОПИЯ-МАНАСТИР - ГР. ПЛИСКА“; Сума: 152920 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата: 15-11-2015; Крайна дата: 04-12-2015; Получатели: ДЗЗД „Армира 2013“ гр. Търговище“:*

- Референция от представляващия ДЗЗД „Армира 2013 Търговище“ инж. Никола Николов, от дата 20.02.2016г., с описание на извършените консервационно-реставрационни работи от фирма "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД на обекта;

- Протокол 1 за извършени и подлежащи на заплащане СМР към дата 30.01.2015г. на обект *„ПРОЕКТИРАНЕ, АВТОРСКИ НАДЗОР И ЧАСТИЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНСЕРВАЦИЯ, РЕСТАВРАЦИЯ, ЕКСПОНИРАНЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ АНСАМБЪЛ „ГОЛЯМАТА БАЗИЛИКА С АРХИЕПИСКОПИЯ-МАНАСТИР - ГР. ПЛИСКА“, Етап 1;*

Горното, ведно с предоставената в еЕДОП на "ИВЕЛИНСТРОЙ" ЕООД информация, помощният орган счита, че изпълнява минималните изисквания на възложителя за изпълнен договор, а именно:

„1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

За строителни дейности с предмет „сходен с тези на настоящата поръчка“ се приема реконструкция и/или основен ремонт и/или възстановяване и/или консервация и/или реставрация и/или експониране и адаптация на обект – недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Възложителят не поставя изискване за обем.“

Приложения:



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

1. Референция от представляващия ДЗЗД „Армира 2013 Търговище“ инж. Никола Николов, от дата 20.02.2016г.;
2. Протокол 1 за извършени и подлежащи на заплащане СМР към дата 30.01.2015г.;

След като разгледа допълнителните представени документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка.

2. УЧАСТНИК № 3 "Парсек груп" ЕООД:

Във връзка с констатираните несъответствия /непълноти/ и липси на информация от Протокол № 1, в законоустановения и посочен от комисията срок за представяне на допълнителни документи, участникът е представил документи, както следва:

1. По отношение констатацията в т.1.1. от Протокол №1 от работата на комисията, относно декларираният в представения еЕДОП на участника в обединението "Парсек груп" ЕООД за изпълнение на изискването на Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация, III.1) Условия за участие, III.1.3) Технически и професионални възможности, т. 1 на Обявлението, изпълнен договор, а именно:

„Описание: "Извършване на консервационно-реставрационни работи и експониране на античен и средновековен град Перперикон"; Обектът е първа категория по чл.137, ал.1, т.1 от ЗУТ - Паметник на културата от "световно значение"; Строежът представлява реставриране и експониране на югозападната част на Акропола в археологическия комплекс Перперикон.Изпълнените дейности включват: КРР и СМР по части Архитектура, Консервационно-реставрационни работи, конструктивна, Електрическа, Геодезия, Вертикална планировка и ИВЗ.Сума: 1019341.26 BGN (Bulgarian Lev); Начална дата: 14-02-2017; Крайна дата: 10-04-2017; Получатели: Община Кърджали“;

- Копие на нотариално заверен Договор за създаване на обединение ДЗЗД „ЕКОГЕОКОМ ГРУП“, гр.София от дата 16.10.2015г., ведно с нотариално заверено Допълнително споразумение №1 към него от дата 24.02.2017г. Съгласно Допълнително споразумение №1 към Договор за съвместна дейност разпределението на дейностите между членовете на обединението за изпълнение на договора е както следва: "Екоинмат"АД -Управление на съвместната дейност на обединението; "Геоком-2000"ООД - Подготовка и съставяне на актове и образци по Наредба №2/2003 г. на МРРБ; "Парсек Груп"ЕООД - Подготовка на терена за работа и организация на строителната площадка, дейностите по изграждане на осветление, консервация и реставрация, специфични КРР по черна, специфични КРР по средновековна кула,специфични КРР по скална повърхност, дейност по изграждане на дървена папорамна площадка и стълба, дейност по изграждане на метални пасарелки и площадки, дейност по изграждане на осветление, дейност по благоустрояване, дейност по доставка на материали.;

- Референция с изх. №53-00-1034/01.08.2017г., издадена от кмета на община Кърджали, видно от която "Парсек груп" ЕООД е изпълнил всички консервационно-реставрационни работи на обекта;

- Нов еЕДОП на участника, в който горсописаното обстоятелство е подробно отразено;



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Горното, ведно с предоставената в ЕЕДОП на "Парсек груп" ЕООД информация, помощният орган счита, че изпълнява минималните изисквания на възложителя за изпълнен договор, а именно:

„1. Участникът, през последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, следва да е изпълнил успешно строителни дейности с предмет, идентичен или сходен с този на поръчката.

За строителни дейности с предмет „сходен с тези на настоящата поръчка“ се приема реконструкция и/или основен ремонт и/или възстановяване и/или консервация и/или реставрация и/или експониране и адаптация на обект – недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Възложителят не поставя изискване за обем.“

Приложения:

1. Копие на нотариално заверен Договор за създаване на обединение ДЗД „ЕКОГЕОКОМ ГРУП“, гр.София от дата 16.10.2015г., ведно с нотариално заверен анекс към него от дата 24.02.2017г., съгласно който "Парсек груп" ЕООД ще изпълнява всички консервационно-реставрационни работи на обекта;

2. Референция с изх. №53-00-1034/01.08.2017г., издадена от кмета на община Кърджали, видно от която "Парсек груп" ЕООД е изпълнил всички консервационно-реставрационни работи на обекта;

3. Нов ЕЕДОП на участника, в който горесописаното обстоятелство е подробно отразено;

След като разгледа допълнителното представените документи, ведно с първоначалната оферта на участника настоящата комисия счита, че с декларираната информация се изпълняват изискванията на възложителя, посочени в обявлението и документацията за обществената поръчка. С оглед изложеното, комисията допуска участника до следващ етап в настоящата обществена поръчка.

III. В съответствие с чл. 56, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците, за които установи, че отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на възложителя.

Проверка за съответствие на Техническите предложения на участниците с изискванията на възложителя за изготвянето им:

На този етап от процедурата комисията проверява дали техническите предложения за изпълнение на поръчката на допуснатите участници са подготвени и представени в съответствие с минимално поставените изисквания на възложителя към съдържанието на отделните части на офертата, на другите изисквания на възложителя, посочени в документацията за участие, техническата спецификация, явяващи се предварително обявени условия на поръчката.

КРАТКИ ОПИСАНИЯ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК ДЗЗД „ДИГА“

В образец Приложение №6, участникът е предложил Срок за изпълнение на всички СМР/КРР-360 /триста и шестдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003 г.)

2.1 Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

2.1.А. Организационна схема на изпълнението на поръчката

Представени са Участниците в процеса на строителство и взаимовръзките между тях. Представен е екипа на изпълнителя, като са посочени заеманите длъжности и основни функции и отговорности на Управителя на Консорциума; Ръководител на проекта/екипа; Технически ръководител; Специалист „Контрол на качеството“; Длъжностно лице по безопасност и здраве; Специалист ПТО; Експерт по опазване на околната среда; Ръководител механизация и автотранспорт; Специалист Технолог КРР; Ръководители на работни звена.

2.1.Б. Компонент „Организация на персонала във връзка с взаимоотношенията между страните по време на изпълнение на поръчката“

2.1.Б.1. Елементи, свързани с Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя в процеса на строителство и Организация на взаимоотношенията между управителя/ите на участника и ръководителя на екипа на участника за спазване на предложените срок и стойност;

Представена е Организация на работата на ключовия екип по време на строителство, като е приложена организационна схема, посочени са задълженията и отговорностите на всички експерти от строителния екип. Предложена е схема за комуникационните връзки между екипа на Изпълнителя и Възложителя, разгледани са начини на комуникация като писмена кореспонденция, срещи и доклади.

Представена е организация на взаимоотношенията между управителя/ите на участника и ръководителя на екипа на участника за спазване на предложените срок и стойност, като са описани Контрол върху сроковете и стойността на изпълнение в етапа на строителство. Представени са Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти.

2.1.Б.2. Елементи, свързани с Организация на неключовия персонал и Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Представена е Организация на неключовия персонал – взаимоотношения между ръководителя на работната група (звено) и общите работници в нейния състав от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им. Посочени са екипите и броя на работниците в съответния екип. Направено е Разпределение на човешките ресурси, механизацията и материалите по дейности. Представени са задълженията и отговорностите на Ръководители на работни звена и взаимоотношенията им с работниците, пачишите на възлагане на задълженията на работниците и контролът върху изпълнението. Представени са задълженията и отговорностите на Реставратор-



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

изпълнител; Строителен работник-конструкции; Строителен работник-довършителни работи; Работник ВиК инсталации; Работник Електроинсталации; Работник Озеленител; Общи работници; Машинисти на строителни машини и Водач на МПС – шофьор.

Представена е Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изяснена е ролята на Специалист ПТО, Техническия ръководител и Ръководител на екипа/проекта във връзка с това. Посочени са начините на съставяне и видовете строителна документация на строежа.

2.2 Предложение за строителство;

2.2.А. Предложение за строителство, гарантиращо изпълнение на поръчката

Представен е Генерален подход и методологията за изпълнение на дейностите по време на строителство, като са разгледани отделните етапи на изпълнение и включените в тях дейности-Етап 1 - Подготвителни работи; Етап 2 - Изпълнение на СМР/КРР; Етап 3 – Завършване на обекта. Представени са Последователност и взаимнообвързаност на изпълнение на дейностите. Направено е описание на технологията на изпълнение на основните видове дейности и взаимнообвързаността на строителните процеси.

2.2.Б. Предложение за строителство, гарантиращо срочно изпълнение в рамките на наличния бюджет

2.2.Б.1. Мерки, свързани с изпълнение на СМР/КРР

Представени са Мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали, като е изяснена ролята на Ръководителят на екипа/проекта, Отговорника по контрол на качеството и Техническия ръководител във връзка с това. Представена е организация на доставката на материали, посочени са процедури по влагането на материали в обекта, разгледани са начините на съхранение и работа с основните материали, които ще се използват.

Представени са Мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват изискванията на одобрения проект, като са разгледани План за контрол на материалите, приложена е Блок-схемата на процеса „Закупуване”.

Представени са Мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР/КРР, като са посочени Действия при ремонт на оборудване, План за действия при авария на техника, План за действия при унищожено оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп.

Представени са Мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия, като са предвидени превантивни мерки и Основните мерки. Разгледани са Процеси с ограничения, определени от атмосферните условия; Процеси, допустими за изпълнение, въпреки ограничения, определени от атмосферните условия и Процеси без ограничения, определени от атмосферните условия.

Представени са Мерки, свързани с масово напускане на персонал (независимо от вида му) или продължителни стачни действия, като са анализирани възможните причини за напускане на персонала и са посочени съответни мерки, като: Срочно назначаване на нов персонал на мястото на напусналите; Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР/КРР, възстановяване на щетите



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

и компенсиране на забавата; Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР/КРР; При забава уведомяване на Възложителя за причините за забавата и представянето на готов план за намаляване на щетите.

2.2.Б.2. Мерки, отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

Представени са Мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактичестката степен на завършеност на СМР/КРР, като са изяснени ролята на Техническия ръководител и Отговорника по контрол на качеството за изготвяне своевременно документация във връзка с отчетените резултати от изпитваните материали; начините на документиране на проби и изпитвания; разгледани са начините на провеждане на пробите и изпитанията при изпълнение на някои от основните видове дейности, като земни работи, асфалтови работи бетонови работи.

Представени са Мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част), като са описани действията на Техническия ръководител и Експерта по контрола на качеството в случай на отклонение при изпълнение на изпитване на тръбопроводи, обратни насипи, основни пластове, асфалтови работи, бетонови работи.

2.3 Строителна програма и времеви график на изпълнението;

2.3.А. Строителна програма. Времеви график на изпълнението

Представен е времеви график за изпълнение на обекта, в който са обхванати отделните етапи по време на строителството на обекта. За всяка една позиция от графика са посочени ед.мярка, количество, продължителност, начало и край на изпълнение, брой работници, скипи, механизация по вид и брой, вид на материалите, ангажирани експерти от ръководния скип. В отделна графа е посочена последователността и взаимнообвързаността на дейностите. Отчетения срок за изпълнение на строителството е 360 календарни дни. Приложена е диаграма на работната ръка.

2.4 Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

2.4.А. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Разгледани са Възможни замърсители и мерки свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора. Посочени са Отрицателни въздействия върху отделните компоненти на околната среда по време на изпълнение предмета на договора. Предложени са мерки и мероприятия за максимално намаляване на вредното влияние върху следните характеристики на околната среда:

1) Замърсяване на въздуха при изпълнение на строителните дейности: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 8 мерки, свързани с опазването на КАВ- посочени са техните наименование, същност и обхват; Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

2) Замърсяване на водите при изпълнение на строителните дейности: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 5 мерки, свързани с опазването на водите- посочени са техните наименование, същност и обхват; Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

3) Замърсяване на почвите при изпълнение на строителните дейности: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 6 мерки, свързани с опазването на почвите и земните недра- посочени са техните наименование, същност и обхват; Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

4) Шум и вибрации при изпълнение на строителните дейности: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 4 мерки, свързани с околната среда от шум и вибрации- посочени са техните наименование, същност и обхват; Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

5) Негативно въздействие при изпълнение на строителните дейности върху растителността и животинския свят: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 5 мерки, свързани с опазването на растителността и животинския свят- посочени са техните наименование, същност и обхват; Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

6) Съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 2 мерки, свързани със съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве- посочени са техните наименование, същност и обхват; Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

7) Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси: Посочени са нормативни актове за съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве. Идентифицирани са източниците на замърсяване. Посочени са Строителни дейности, потенциален източник на емисии. Предвидени са 4 мерки, свързани с ограничаване на негативното въздействие на отпадъците върху околната среда- посочени са техните наименование, същност и обхват;



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Дейности за изпълнение на мярката; Експерт, отговорен за изпълнение на мярката и задължения и отговорности на експерта; Очакван екологичен ефект.

Представен е Контрол на изпълнението на мерките и дейности по мониторинг на проявяванията на отрицателното влияние на строителния процес върху елементите на околната среда и План за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на **УЧАСТНИК ДЗЗД „ДИГА“**, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя компоненти, като по отношение на тях е отчетено следното:

2.1 Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като е представена организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката. Посочени са длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението, ръководителят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите. Посочени са заеманите длъжности и основните функции и отговорности на ръководителя на екипа и останалите ключови експерти.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

2.2 Предложение за строителство;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като е направено предложение относно генералния подход и методологията за изпълнение на работите по изпълнението на строителството. Направено е предложение относно работните методи и технологията на основните строителни и монтажни работи/КРР, в т.ч. и методите за изпитване. Направено е предложение относно необходимите материали, работна ръка, механизация и оборудване за всяка една от предвидените строителни и монтажни работи/КРР, в съответствие с Документацията.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

2.3 Строителна програма и времеви график на изпълнението;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като е представен линеен график- програма за изпълнението на всички дейности предвидени съгласно изискванията на документацията за участие и техническата спецификация за настоящата поръчка. В линейния график са обхванати и прецизирани всички дейности от предмета на поръчката. В графика са посочени последователността, продължителността и разпределението във времето на всеки етап от Обекта. Графикът посочва разпределението на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите. В графика е посочена последователността и взаимнообвързаността на отделните операции и дейности, взаимна



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

обвързаност между отделните етапи. Към графика е приложена Диаграма на работната ръка в съответствие с графика за изпълнение.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

2.4 Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като са предложени мерки за опазване на околната среда, които да отчитат въздействията, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяване на негативния ефект. Направено е подробно описание на възможните замърсители, както и на предлаганите от него мерки, свързани с опазването на околната среда по време на изпълнението на строителството. За всяка една от мерките са описани наименования, същност и обхват, конкретните дейности, които се предвиждат за изпълнението ѝ, конкретни експерти или служители, отговорни за изпълнението им с посочване на техните конкретни задължения.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

Въз основа на горното Комисията счита, че Техническото предложение на УЧАСТНИК ДЗЗД „ДИГА“ отговаря на предварително обявените условия на Възложителя и го допуска до по-нататъшно участие в процедурата.

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК „БУШЕЛАН ИНВЕСТ“ООД

В образец Приложение №6, участникът е предложил Срок за изпълнение на всички СМР/КРР-240 /двеста и четиридесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003 г.)

Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

Представена е йерархична схема на участниците. Представено е разпределение на задачите в екипа. Посочени са механизми и мерки за организация на екипа от експерти. Представена е комуникацията с Възложителя и взаимодействието с различните участници в процеса. Представена е доставката на материали.

Предложение за строителство;

Направено е описание на обекта. Представени са етапите на изпълнение, които участникът е дефинирал, като е направено описание на съдържащите се в него дейности, според викането на участника за необходимия им обхват. Посочени са актовете и протоколите и останалата документация, която се съставя по време на строителство.

Представени са техническите и човешките ресурси, като са посочени задълженията и отговорностите на експертите от ръководния екип: Технически ръководител; Дължностно лице по



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
ЕВРОПЕЙСКИ ФОНД ЗА
РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
РЕГИОНИ В РАСТЕЖ

ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

БЗ; Специалист Контрол по качеството; Технологи КРР и задълженията на квалифицирани работници и бригадирите.

Не са представени начините и технологията за изпълнение на нито една от дейностите от предмета на поръчката.

Строителна програма и времеви график на изпълнението;

Представен е времеви график за изпълнение на обекта, в който са посочени дейности от предмета на поръчката. За всяка позиция в графика са определени брой работници; механизация; материали, трудоемкост и продължителност в дни. В графика е посочена общата продължителност на всяка от дейностите съобразно Количествената сметка на обществената поръчка. Отчетения срок за изпълнение е 240 календарни дни. Към графика е приложена диаграма на работната ръка. В графика липсва информация за последователността и взаимнообвързаността на отделните дейности. Освен това се констатира разминаване, вътре в самия график, между избраната от участника продължителност и получената трудоемкост, касаещи разпределението на работната сила, както следва:

За позициите от №9 до №13 от част 1.1.3. „Интериор“ е получена Трудоемкост от 41 чдши, т.е. за успешното и срочно изпълнение на посочените дейности са необходими 41 човскодни.

Същевременно същите дейности участникът е предвидил да се изпълнят от 2 бр. работника за 10 дни или чрез избрания брой работници, работещи в продължение на 10 дни, той подsigурява общо 20 човскодни. От горното е видно, че участникът не обезпечава успешното изпълнение на въпросните дейности с необходимите ресурси, работещи за определеното от него време, тъй като са необходими 41 човскодни, а участникът разполага само с 20.

Аналогични са разминаванията между избраната продължителност и получената Трудоемкост за позиции №14,15 и 16 от част 1.2. „Възрожденска част“; позиции с № от 36 до 40; позиции с № от 53 до 56 и други.

Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Представено е законодателството по ООС, като са изброени нормативни актове. Идентифицирани са факторите на околната среда и отрицателното въздействие по време на строителство. Представени са : Мерки за ОС от изливане на непречистени отпадъчни води; Мерки за ОС от санитарно-битови отпадъци; Мерки за ООС от строителни отпадъци; Задължителни мероприятия, които ще се спазват по време на СМР; Замърсяване на въздуха/прах; Шум; Емисии на вредни газове; Замърсяване на водите и почвата над определените норми; Неправилно третиране и депониране на отпадъци; Мерки за намаляване на дискомфорта от шум, пращиност и замърсяване за обитателите на сградите в близост до обекта.

За представените мерки не са посочени конкретни експерти или служители, ангажирани с изпълнението на мярката и не са дефинирани техните задължения и отговорности. Не е посочен очаквания екологичен ефект от изпълнението на съответните мерки.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК „БУЛПЛАН ИНВЕСТ“ООД, комисията констатира следното:



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя компоненти, като по отношение на тях е отчетено следното:

2.1 Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като е представена организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката. Посочени са длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, ръководителят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите. Посочени са засманите длъжности и основните функции и отговорности на ръководителя на екипа и останалите ключови експерти.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

2.2 Предложение за строителство;

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като не е направено предложение относно технологията на основните СМР/КРР. В своето предложение участникът е препратил единствено към представения линеен график за изпълнение на СМР, като е посочил че там е показан избрания метод на работа. Такъв подход не може да се приеме от комисията, тъй като на практика сме изправени пред обективна липса на описателна част, относима към приложения липсен график, поради което и не може да се прецени доколко предлагания „метод“ на изпълнение представлява технологично правилна и приложима последователност от действия, които да са съобразени с предмета на поръчката. В началото на предложението действително е разгледан като етап на изпълнение – същински етап, където на практика са описани последователно особеностите в съставящите протоколи и актове по време на строителството като принципно изложение, без по някакъв начин това да е отпесено към спецификата на предмета на поръчката или да се влиза в детайли (или каквото и да е друго описание) на технологичните особености в предвидените за изпълнение дейности. При така направеното предложение, след като се съобрази същото във всичките му части, категорично се стига до извод, че същото не покрива поставените в методиката за оценка изисквания, описани като задължителни относно компонент 2.2.А, посочени на стр.5 от Методиката.

2.3 Строителна програма и времеви график на изпълнението;

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочена последователността и взаимнообвързаността на отделните дейности. Никъде в графика не е посочена информация за реда, в който дейностите следват непосредствено една след друга и свързаността и зависимостта им една от друга.

Съгласно изискванията на Възложителя поставени в Методиката за определяне на комплексна оценка *„В графикът трябва да бъде посочена последователността и взаимнообвързаността на отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира уменията да се организира изпълнението на СМР/КРР в рамките на поставените крайни срокове“*.

Освен това се констатира разминаване, вътре в самия график, между избраната от участника продължителност и получената трудоемкост, касаещи разпределението на работната сила, както следва:



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

За позициите от №9 до №13 от част 1.1.3. „Интериор“ е получена Трудоемкост от 41 чдн, т.е. за успешното и срочно изпълнение на посочените дейности са необходими 41 човекодни.

Същевременно същите дейности участникът е предвидил да се изпълнят от 2 бр. работника за 10 дни или чрез избрания брой работници, работещи в продължение на 10 дни, той подsigурява общо 20 човекодни. От горното е видно, че участникът не обезпечавя успешното изпълнение на въпросните дейности с необходимите ресурси, работещи за определеното от него време, тъй като са необходими 41 човекодни, а участникът разполага само с 20.

Аналогични са разминаванията между избраната продължителност и получената Трудоемкост за позиции №14,15 и 16; позиции с № от 36 до 40; позиции с № от 53 до 56 и други.

Следователно може да се заключи, че участникът не е посочил правилно разпределението на работната сила за изброените по-горе дейности, в рамките на избраното от него време за изпълнение.

Съгласно изискванията на Възложителя поставени в Методиката за определяне на комплексна оценка *„Графикът трябва да посочва разпределението на работната сила и механизация, при съблюдаване правилната технологична последователност на дейностите и да включва времето за изпълнение“*.

2.4 Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от мерките не са описани конкретни експерти или служители, отговорни за изпълнението на мерките и не са посочени техните конкретни задължения във връзка с това. Не е посочен очаквания екологичен ефект от изпълнението на нито една от мерките. Дадено е изброяване на цел, ефект, отговорни за реализиране експерти и очаквано въздействие при разглежданите мерки за намаляване на дискомфорта от шум, запрашеност и замърсяване за обитателите на сгради в близост до обекта. Тук обаче прави впечатление, че отново няма разписване на конкретни задължения на всеки експерт, допълнително фигурира „проектанта по част ПУСО“, какъвто експерт не се среща в даденото описание на екипа на участника, а по разбиране на комисията такова лице би следвало да бъде част от екипа, изпълняващ авторски надзор по време на изпълнение на строителството. Описаното противоречие не може да се присме от комисията и на собствено основание прави дадените описания несъобразени с предмета на поръчката и условията на процедурата на възлагане. При така даденото описание не може да се направи извод за наличие на конкретно описани експерти и задължения на ангажираните лица пряко с изпълнение на описаните действия (като част от мярката, която се предлага). Ето защо, комисията не приема, че е изпълнено изричните указания от Методиката за оценка, посочени на стр.5 и стр.6 и относими за задължителния компонент 2.4.A от Техническото предложение, което се разглежда.

Комисията, като взе предвид изложеното, намира, че **УЧАСТНИК „БУЛШАН ИНВЕСТ“ООД следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:**

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ППЗОП.

Фактически основания:



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Участникът е представил следните задължителни компоненти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, а именно: **2.2 Предложение за строителство; 2.3.А. Строителна програма. Времени график на изпълнението и 2.4.А. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.**

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако техническото му предложение не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, вкл. части от тях (отнася се до задължителните компоненти) и ако някой от задължителните компоненти липсва или не съответства на дадените в Таблица № 3 към Методиката за оценка, указания за неговата подготовка.

Кратко описание на техническото предложение на УЧАСТНИК „НАРСЕК ГРУП“ ЕООД

В образец Приложение №6, участникът е предложил Срок за изпълнение на всички СМР/КРР-360 /триста и шестдесет/ календарни дни, считано от откриване на строителна площадка до подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (Приложение №15 към чл.7, ал.3, т.15 от Наредба №3/31.07.2003 г.)

Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

Представен е екипа за изпълнение и основните функции и отговорности за всеки един от експертите, а именно: Ръководител на екипа; Технически ръководител; Експерт „Контрол по качеството“; Длъжностно лице по безопасност и здраве; Специалист Технолог КРР; ПТО. Приложена е организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката.

Представени са начините за осъществяване на комуникация с Възложителя и останалите заинтересовани страни. Представена е комуникацията между членовете на екипа.

Представена е Организацията на взаимоотношенията между управителя/ите на участника и ръководителя на екипа на участника за спазване на предложените срок и стойност.

Представена е Организацията на неключовия персонал – взаимоотношения между ръководителя на работната група (звено) и общите работници в нейния състав от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им.

Представена е Организацията на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

Представени са Контрол върху управление на документите; Контрол и мониторинг на изпълняваните дейности; Изготвяне на доклади.

Предложение за строителство:

Представени са генерален подход и методология за изпълнение на работите, като са описани дейностите от отделните етапи на изпълнение. Представена е организацията за изпълнение на СМР.

Представени са Технологии за изпълнение на основните видове СМР/КРР.

Представено е разпределение по дейности и етапи на техническите и човешките ресурси.



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

Представена е таблица с необходимите материали.

Представени са мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали.

Представени са мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват на договорните изисквания, вкл. тези, произтичащи от съдържанието на одобрения проект.

Представени са мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР/КРР.

Представени са мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия.

Представени са мерки, свързани с масово напускане на персонал (независимо от вида му) или продължителни стачни действия.

Представени са мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактическата степен на завършеност на СМР.

Представени са мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част.

Строителна програма и времеви график на изпълнението:

Представен е времеви график за изпълнение на обекта, в който са обхванати отделните етапи и дейности по изпълнение на строителството на обекта. За всяка една позиция от графика са посочени продължителност, начало и край на изпълнение, брой работници, механизация. В графика не е посочена последователността и взаимнообвързаността на дейностите. Отчетения срок за изпълнение на строителство е 360 календарни дни. Приложена е диаграма на работната ръка.

Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Предложени са мерки за опазване на околната среда за:

- 1) Замърсяване на водите при изпълнение на строителните дейности-същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;
- 2) Замърсяване на почвите при изпълнение на строителните дейности-същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;
- 3) Шум и вибрации при изпълнение на строителните дейности-същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;
- 4) Подходящо събиране, складиране, обезвреждане, транспортиране, оползотворяване на генерираните от дейността строителни отпадъци, зелени отпадъци и излишни земни маси - същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;
- 5) Негативно въздействие при изпълнение на строителните дейности върху растителността и животинския свят -същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

6) Съблюдаване на ограниченията, предписани от приложимото законодателство по отношение на опазване на околната среда и човешкото здраве -същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;

7) Замърсяване на въздуха при изпълнение на строителните дейности-същност, обхват, мерки, служител, ангажиран с прякото изпълнение;.

За представените мерки не са посочени конкретни задължения на експертите, ангажирани с изпълнението на мерките.

Преценка за съответствие на техническото предложение с изискванията на възложителя:

След като извърши проверка на техническото предложение на УЧАСТНИК „ПАРСЕК ГРУП“ЕООД, комисията констатира следното:

Техническото предложение на участника съдържа всички изискуеми от Възложителя компоненти, като по отношение на тях е отчетено следното:

2.1 Организационна схема и взаимоотношения между страните по време на изпълнението на поръчката;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като е представена организационна схема на заинтересованите страни в изпълнението на поръчката. Посочени са длъжностите и взаимовръзките между възложител, изпълнител, членове в обединението, ръководителят на екипа, както и другия ключов персонал, участващ в изпълнението на дейностите. Посочени са заеманите длъжности и основните функции и отговорности на ръководителя на екипа и останалите ключови експерти.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

2.2 Предложение за строителство;

Съставен, съгласно изискванията на Възложителя, като е направено предложение относно работните методи и технологията на основните строителни и монтажни работи/КРР, в т.ч. и методите за изпитване. Направено е предложение относно необходимите материали, работна ръка, механизация и оборудване за всяка една от предвидените строителни и монтажни работи/КРР, в съответствие с Документацията.

Между този компонент и останалите части на техническото предложение **не се констатира** разминаване или несъответствия.

2.3 Строителна програма и времеви график на изпълнението;

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като в графика не е посочена последователността и взаимобвързаността на отделните дейности. Никъде в графика не е посочена информация за реда, в който дейностите следват непосредствено една след друга и свързаността и зависимостта им една от друга.

Съгласно изискванията на Възложителя поставени в Методиката за определяне на комплексна оценка „В графикът трябва да бъде посочена последователността и взаимобвързаността на



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

отделните операции и дейности, взаимна обвързаност между отделните етапи и да демонстрира уменията да се организира изпълнението на СМР/КРР в рамките на поставените крайни срокове“.

2.4 Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.

Не е съставен, съгласно изискванията на Възложителя, тъй като за нито една от мерките не са описани конкретните задължения на ангажираните с изпълнението на мерките експерти. Действително, на няколко места участникът посочва техническия ръководител като отговорно лице, с общото указание, че същият ще упражнява контрол за изпълнение на мерките. При така даденото описание не може да се направи извод за наличие на конкретно описани задължения на ангажираните лица пряко с реализиране на описаните действия (като част от мярката, която се предлага). При разглеждане на действия за предотвратяване замърсяването на околната среда – замърсяване на почвата, участникът е посочил (на стр.135), че няма да изпълнява определени дейности, тъй като не са приложими към „строителни дейности на стадион“. Такъв обект не е включен в предмета на поръчката, поради което комисията приема, че предложението не е съобразено с предмета на поръчката, тъй като съдържа текст, който е относим към друг вид специфични СМР. Неправилно, по разбиране на комисията, участникът е предвидил, че съвместно с Възложителя ще изготви план за управление на строителните отпадъци преди стартиране на СМР (стр.139. Ето защо, комисията не приема, че е изпълнено изричното указание от Методиката за оценка, посочени на стр.5 и стр.6 и относими за задължителния компонент 2.4.A от Техническото предложение, което се разглежда.

Комисията, като взе предвид изложеното, памира, че **УЧАСТНИК „ПАРСЕК ГРУП“ЕООД** следва да бъде отстранен от участие в настоящата процедура и аргументите за това са следните:

Правно основание: чл. 107, т. 2, буква „а“, във връзка с чл. 101, ал. 5 от ЗОП, вр. с чл. 39, ал. 3, т. 1 буква „б“ от ШЗОП.

Фактически основания:

Участникът е представил следните задължителни компоненти, които не отговарят на изискванията на Възложителя, а именно: **2.3.A. Строителна програма. Времеви график на изпълнението и 2.4.A. Мерки за опазване на околната среда по време на изпълнението на строителството.**

Съгласно изискванията на Възложителя и Методиката за оценка: Участник се отстранява от процедурата ако техническото му предложение не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, вкл. части от тях (отнася се до задължителните компоненти) и ако някой от задължителните компоненти липсва или не съответства на дадените в Таблица № 3 към Методиката за оценка, указания за неговата подготовка.

МОТИВИ ЗА ОЦЕНКА НА ДОПУСНАТИТЕ ДО ТОЗИ ЕТАП НА ПРОЦЕДУРАТА УЧАСТНИЦИ ПО П1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО:

СТАНОВИЩЕ, ОЦЕНКА И МОТИВИ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА УЧАСТНИК ДЗД „ДИГА“

Съгласно изложеното от комисията по-горе, след разглеждане и подробен анализ на изготвеното от участника предложение за изпълнение на поръчката и направените констатации, се установи,



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

че същото отговаря на минималните изисквания на Възложителя към съдържанието на отделните компоненти, на другите изисквания на Възложителя, посочени в документацията за участие, на техническата спецификация, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти и е съобразено с предмета на поръчката. В тази връзка то подлежи на оценка и на проверка за наличието на компонентите, надграждащи техническото предложение и дефинирани от Възложителя в Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите, както следва:

НАДГРАЖДАЩ КОМПОНЕНТ 2.1.Б. „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА ВЪВ ВРЪЗКА С ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ СТРАНИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

2.1.Б.1. Елементи, свързани с Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя в процеса на строителство и Организация на взаимоотношенията между управителя/ите на участника и ръководителя на екипа на участника за спазване на предложените срок и стойност.

Представена е организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя в процеса на строителство, като е приложена организационна схема, посочени са задълженията и отговорностите на всички експерти от ръководния екип. Представена е Система за комуникация с възложителя и заинтересованите страни. Представена е Организация на работата на ключови екип по време на строителство, като е приложена организационна схема, посочени са задълженията и отговорностите на всички експерти от строителния екип. Предложена е схема за комуникационните връзки между екипа на Изпълнителя и Възложителя, разглеждани са начини на комуникация като писмена кореспонденция, срещи и доклади.

Представена е организация на взаимоотношенията между управителя/ите на участника и ръководителя на екипа на участника за спазване на предложените срок и стойност, като са описани Контрол върху сроковете и стойността на изпълнение в етапа на строителство. Представени са Видове вътрешен контрол, конкретни мерки, действия и задължения на отговорните експерти.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема, че участникът е разработил компонент 2.1.Б.1. Елементи, свързани с Организация на ключовия персонал при осъществяване на комуникация между него и представители на възложителя в процеса на строителство и Организация на взаимоотношенията между управителя/ите на участника и ръководителя на екипа на участника за спазване на предложените срок и стойност, съобразно указанията, посочени в Таблица № 4 към методиката за оценка и е насочено към настоящата поръчка, т.е. да отчети нейните обхват и съдържание, определени чрез Техническите спецификации (ТСП.), наричани Изисквания на възложителя като неизменна част от документацията за поръчката, въз основа на което присъжда на участника за група елементи 2.1.Б.1. – 5 т.

2.1.Б.2. Елементи, свързани с Организация на неключовия персонал и Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и протоколи по време на строителството

Представена е Организация на неключовия персонал – взаимоотношения между ръководителя на работната група (звено) и общите работници в нейния състав от гледна точка възлагане на техните задължения и надзор спрямо изпълнението им. Посочени са скиците и броя на работниците в



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

съответния екип. Направено е Разпределение на човешките ресурси, механизацията и материалите по дейности. Представени са задълженията и отговорностите на Ръководители на работни звена и взаимоотношенията им с работниците, начините на възлагане на задълженията на работниците и контролът върху изпълнението. Представени са задълженията и отговорностите на Реставратор-изпълнител; Строителен работник-конструкции; Строителен работник-довършителни работи; Работник ВиК инсталации; Работник Електроинсталации; Работник Озеленител; Общи работници; Машинисти на строителни машини и Водач на МПС – шофьор.

Представена е Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и протоколи по време на строителството, изяснена е ролята на Специалист ПТО, Техническия ръководител и Ръководител на екипа/проекта във връзка с това. Посочени са начините на съставяне и видовете строителна документация на стресжа.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема, че участникът е разработил **компонент 2.1.Б.2. Елементи, свързани с Организация на неключовия персонал и Организация на ръководния персонал по отношение съставяне на актове и протоколи по време на строителството**, съобразно указанията, посочени в Таблица № 4 към методиката за оценка и е насочено към настоящата поръчка, т.е. да отчита нейните обхват и съдържание, определени чрез Техническите спецификации (ТСП.), наричани Изисквания на възложителя като неизменна част от документацията за поръчката, въз основа на което присъжда на участника **за група елементи 2.1.Б.2. – 5 т.**

Прилагайки формулата $2.1.Б. = 2.1.Б.1. + 2.1.Б.2.$, комисията присъжда максималните **10 точки** за Надграждащ Компонент 2.1.Б. „Организация на персонала във връзка с взаимоотношенията между страните по време на изпълнение на поръчката“.

НАДГРАЖДАЩ КОМПОНЕНТ 2.2.Б. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО, ГАРАНТИРАЩО СРОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ В РАМКИТЕ НА НАЛИЧНИЯ БЮДЖЕТ

2.2.Б.1. Мерки, свързани с изпълнение на СМР/КРР

Представени са Мерки, свързани с ритмичност и достатъчност при доставка на необходимите материали, като е изяснена ролята на Ръководителят на екипа/проекта, Отговорника по контрол на качеството и Техническия ръководител във връзка с това. Представена е организация на доставката на материали, посочени са процедури по влагането на материали в обекта, разгледани са начините на съхранение и работа с основните материали, които ще се използват.

Представени са Мерки, свързани с осигуряване на материали, чиито качества и характеристики съответстват изискванията на одобрения проект, като са разгледани План за контрол на материалите, приложена е Блок-схемата на процеса „Закупуване“.

Представени са Мерки, касаещи замяна на техника и механизация в случай, че същата е дефектирала в процеса на изпълнение на СМР/КРР, като са посочени Действия при ремонт на оборудване, План за действия при авария на техника, План за действия при унищожено оборудване, оборудване с отнет или ограничен достъп.

Представени са Мерки, отнасящи се до действия на участника в случай на изключително неблагоприятни климатични условия, като са предвидени превантивни мерки и Основните мерки. Разгледани са Процеси с ограничения, определени от атмосферните условия; Процеси, допустими



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

за изпълнение, въпреки ограничения, определени от атмосферните условия и Процеси без ограничения, определени от атмосферните условия.

Представени са Мерки, свързани с масово напускане на персонал (независимо от вида му) или продължителни стачни действия, като са анализирани възможните причини за напускане на персонала и са посочени съответни мерки, като: Срочно назначаване на нов персонал на мястото на папускалите; Пренасочване от други обекти или допълнително наемане на човешки и технически ресурси, с цел предотвратяване прекъсването на СМР/КРР, възстановяване на щетите и компенсиране на забавата; Когато е необходимо, работа при удължено работно време, в рамките на трудовото законодателство, за предотвратяване или компенсиране на забавата в изпълнението на СМР/КРР; При забава уведомяване на Възложителя за причините за забавата и представянето на готов план за намаляване на щетите.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема, че по отношение на фактора **2.2.Б.1. Мерки, свързани с изпълнение на СМР/КРР**, е налично предложение за конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки и може да се заключи, че предложението по този фактор е насочено към настоящата обществена поръчка, т.е. отчита предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, произтичащи от ТСи, въз основа на което присъжда на участника **за фактора 2.2.Б.1. – 14 т.**

2.2.Б.2. Мерки, отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР

Представени са Мерки за навременно провеждане на пробите с оглед фактичестата степен на завършеност на СМР/КРР, като са изяснени ролята на Техническия ръководител и Отговорника по контрол на качеството за изготвяне своевременно документация във връзка с отчетените резултати от изпитваните материали; начините на документиране на проби и изпитвания; разгледани са пачиите на провеждане на пробите и изпитанията при изпълнение на някои от основните видове дейности, като земни работи, асфалтови работи бетонови работи.

Представени са Мерки в случай на неуспешни проби (т.е. резултати от проби, които не доказват експлоатационната годност на обекта или негова част), като са описани действията на Техническия ръководител и Експерта по контрола на качеството в случай на отклонение при изпълнение на изпитване на тръбопроводи, обратни пасиви, основни пластове, асфалтови работи, бетонови работи.

Изводи: С оглед на констатираното комисията приема, че по отношение на фактора **2.2.Б.2. Мерки, отнасящи се до извършване на тестове (проби) след завършване на СМР**, е налично предложение за конкретни действия, свързани с реализация на изведените по-горе мерки и може да се заключи, че предложението по този фактор е насочено към настоящата обществена поръчка, т.е. отчита предварително обявените условия за изпълнение на поръчката, произтичащи от ТСи, въз основа на което присъжда на участника **за фактора 2.2.Б.2. – 6 т.**

Прилагайки формулата 2.2.Б.=2.2.Б.1.+2.2.Б.2., комисията присъжда максималните 20 точки за Надграждащ Компонент 2.2.Б. Предложение за строителство, гарантиращо срочно изпълнение в рамките на наличния бюджет.

Техническо предложение на УЧАСТНИК ДЗЗД „ДИГА“ отговаря на предварително обявените изисквания на възложителя, съдържа задължително изискуемите компоненти



ОБЩИНА РИЛА

КЮСТЕНДИЛСКА ОБЛАСТ

2.1.А, 2.2.А, 2.3.А и 2.4.А и надграждащите компоненти 2.1.Б и 2.2.Б. Поради това по посочената формула $П1 = (2.1.А.+2.2.А.+2.3.А.+2.4.А) + 2.1.Б. + 2.2.Б.$ и въз основа на приетата методика, комисията присъжда на участника **60 точки** по показател "П1 - Предложение за строителство"

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 2 от ППЗОП, комисията извърши оценяване на офертите по всички други показатели, с изключение на показател „П2 - Ценово предложение“ и ги отрази в таблица, както следва:

ОБООБЩЕНА ТАБЛИЦА С ОЦЕНКИТЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПОКАЗАТЕЛ П1 - ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО:

№ по ред	Участник	Брой точки
1	Участник №1 УЧАСТНИК ДЗЗД „ДИГА“	60 точки

Въз основа на горното комисията прецени, че може да пристъпи към следващия етап от процедурата и взе следното

РЕШЕНИЕ:

В резултат на описаните по-горе констатации, комисията допуска до по-нататъшно участие в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, следния участник:

Участник №1 УЧАСТНИК ДЗЗД „ДИГА“

Следващото публично заседание за отваряне на ценовите оферти да се състои на 06.07.2020 г. от 14:00 часа, в сградата на Община Рила, град Рила, пл. Възраждане № 1, заседателна зала.

Възлага на председателя на комисията да организира обявяването на датата, часа и мястото на отварянето на ценовите предложения на участниците пай-малко чрез съобщение в профила на купувача на общината съгласно разпоредбата на 57, ал. 3 от ППЗОП.

Протоколът се подписва от председателя на комисията и от нейните членове на дата 01.07.2020 г., както следва:

Председател:  Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679


(Кремена Данева)

Членове:

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

1. 

(Миглена Паунова)

3. 


(Виолина Станкова)

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

2. 

(Лазар Чавков)

Заличена информация на основание чл.37 от ЗОП, във връзка с чл.4, т.1 от Регламент (ЕС) 2016/679

4. 

(Снежана Станкова)