



О Б Щ И Н А Р И Л А

Общинска администрация – гр. Рила, обл. Кюстендил, пл. "Възраждане" № 1
централа GSM 0884 400 944, факс 07054/ 88-33
www.grad-rila.bg; rilamunicipality@gmail.com

ЗАПОВЕД

№ РД-01-04-115

гр. Рила, 07.04......2015г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 36 а от Закона за обществените поръчки и във връзка с Протоколи № 1 от 13.01.2015г., № 2 от 30.03.2015г. и № 3 от 02.04.2015г. от работата на комисия, назначена с моя Заповед № РД – 01 – 04 – 415/12.12.2014г., изменена с моя Заповед № РД – 01 – 04 – 81/10.03.2015г. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Изпълнение на строително-монтажни работи за обект „Изграждане на ПСОВ и канализация за отпадни води и дъждовна канализация в с. Смочево, Община Рила“ по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“ от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013г.“, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)“ Договор за отпускане на финансова помощ с рег. № 10/321/00799 от 20.12.2010 г., сключен между Община Рила и ДФЗ и Анекс № IV от 11.06.2014 г. към него, предоставени ми, в едно с цялата документация на 03.04.2015г.**

ДАВАМ:

Следните писмени указания на комисията, с оглед отстраняването на установените от мен нарушения в работата ѝ, а именно:

1. По отношение на Участник № 1 „Универсал строй консулт“ ООД, в протокол № 2 от 30.03.2015г., е посочено, че „Участникът не е разгледал един от дефинираните от възложителя рискове – „Трудности при изпълнението на проекта, продиктувани от протести, жалби и/или други форми на негативна реакция от страна на местното население“ (дефиниран риск № 6 от възложителя). Но предвид факта, че съобразно поле „Управление на риска“ т. 7 „Допълнително участниците могат да посочат и други рискове“ от Методиката за оценка на подадените оферти, както и предвид указанието на Възложителя към участниците, посочено в методиката – Разглеждат се предложенията на участниците за управление на следните дефинирани от възложителя рискове, които могат да възникнат при изпълнението на договора, т.е. от участниците, да бъде разгледано управлението на основните рискове, а не тяхното описание и пряко интерпретиране, считам че, Комисията следва да преразгледа предложението за изпълнение на поръчката на участника и да установи, дали последния е посочил такива допълнителни рискове и в случай че е посочил, считам, че е необходимо да прецени дали допълнително посочените от участника рискове се припокриват с някои от основните рискове заложи от Възложителя в Методиката за оценка на офертите.

2. Комисията да извърши цялостно преразглеждане на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в частта – **"Предложение за изпълнение на поръчката"**, предвид обстоятелството, че след като се запознах със съдържанието на Протокол № 2 от 30.03.2015г., считам, че предложението за отстраняване на участниците не е мотивирано, от изложените мотиви не се очертават ясно основанията за отстраняване на участниците и същите не са съобразени с утвърдената от мен документация за участие и по – конкретно методиката за оценка за офертите.
3. При преразглеждането на офертите за участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка в частта – **"Предложение за изпълнение на поръчката"**, Комисията да спазва последователността на етапите на разглеждане на Показател 1 **"Техническо предложение"** – ТП, заложен в Методиката за оценка на офертите, а именно: първо да се разгледа подпоказател **"Технологична последователност на строителните процеси"**, едва след което да се пристъпи към разглеждане на подпоказател **"Управление на риска"**, тъй като считам, че част от същината на Риск 1 – **"Времеви рискове: - Закъснение началото на започване на работите; - Изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите"** и Риск 2 – **"Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в строителния процес"** от Методиката за оценка на офертите, са свързани с техническата последователност за изпълнение на строително – монтажните работи.
4. Изпълнението на настоящите указания, да бъде отразено в протокол.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Лазар Чавков - Заместник- кмет „РРСПХД“ на Община Рила.

Заповедта да се сведе до знанието на заинтересованите длъжностни лица за сведение и изпълнение.

