



Проект № BG05M9OP001-4.001-0156-C01  
„ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация  
и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд



## ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1

към договор № 171/26.10.2018г., сключен между Община Рила и „Яна тур“ ЕООД

Днес, 01.11.2018 г., в гр. Рила, на основание чл. 116, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 34 от Договор № 171/26.10.2018г., Доклад с вх. № ОП – 02 – 01000020/29.10.2018г. (Приложение №: 1) на Заместник – кмет „РРСПХД“ и Ръководител на проект „Достъпен туризъм в Рила планина“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, както и Допълнително Споразумение № 01 (с изх. № BG05M9OP001-4.001-0156/5 от 07.09.2018г.) към Договор № BG05M9OP001-4.001-0156-C01, сключено между Министерство на труда и социалната политика и Община Рила (Приложение №: 2) относно удължаване срока/периодът за изпълнение на проекта, между:

1. **ОБЩИНА РИЛА**, със седалище и адрес на управление: гр. Рила, п.к. 2630, ул. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ: 000261598, представлявана от Георги Давидков Кабзималски – Кмет на общината и Райка Борисова Станкова – Директор Дирекция „ФСД и АО“, с функции на Главен счетоводител при Община Рила, наричана за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,
- и
2. **„ЯНА ТУР“ ЕООД**, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Красно село, бул. „Македония“ № 19, БИК: 200927333, представлявано от Иван Василев Иванов, в качеството на Управител, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се сключи настоящето допълнително споразумение към договор № 171/26.10.2018г. за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Организиране на пътувания с цел обмяна на опит на 30 (тридесет) лица от целевата група и 2 (две) лица пряко ангажирани с изпълнението на дейностите по проект „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила“, с което страните се споразумяха за следното:

1. Срокът на договора за обществената поръчка да се удължи до 31.12.2018г., като текста на чл.4, ал. 1 от договора се изменя по следния начин: „Срокът на договора за обществената поръчка е от датата на сключването му от страните, посочена в неговото начало до



31.12.2018г. – крайният срок за изпълнение на проект: „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0156-C01 от 01.11.2017г., сключен между Община Рила и Министерство на труда и социалната политика, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

2. В Приложение № 1 към договора – Техническа спецификация, Раздел III Обхват на поръчката, т. 2 Срок на договора за обществената поръчката, се изменя по следния начин: „Срокът на договора за обществена поръчка е от датата на сключването му от страните, посочена в неговото начало до 31.12.2018г. – крайният срок за изпълнение на проект: „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0156-C01 от 01.11.2017г., сключен между Община Рила и Министерство на труда и социалната политика, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

#### Мотиви за изменение на договора:

Изменението на срока на договора за обществена поръчка, не е съществено по смисъла на чл.116, ал. 5 от ЗОП, във връзка с чл.116, ал.1, т. 5 от ЗОП, тъй като не въвежда условия, които, ако са били част от процедурата за възлагане на обществена поръчка, биха привлекли към участие допълнителни участници или кандидати, биха позволили допускането на други участници или кандидати, различни от първоначално избраните, или биха довели до приемане на оферта, различна от първоначално пристатата; изменението не води до ползи за изпълнителя, които не са били известни на останалите участници в процедурата; изменението не засяга предмета или обема на договора за обществена поръчка; изпълнителят не е замесен с пов.

От друга страна на срокът на договора за обществена поръчка № 171/26.2018г. (чл.4, ал.1) е от датата на сключването му от страните, посочена в неговото начало до 01.11.2018г. – крайният срок за изпълнение на проект: „ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социална иновация и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила“, съгласно договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-4.001-0156-C01 от 01.11.2017г., сключен между Община Рила и Министерство на труда и социалната политика, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Удължаването на срока на договора за обществена поръчка не е в колизия с Административен договор № BG05M9OP001-4.001-0156-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., сключен между Министерство на труда и социалната



Проект № BG05M9OP001-4.001-0156-C01  
„ДОСТЪПЕН ТУРИЗЪМ В РИЛА ПЛАНИНА“ - Адаптиране на социални иновации  
и изграждане на капацитет за въвеждане услугата достъпен туризъм в община Рила  
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на  
ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020г. съфинансирана от Европейския социален фонд



политика и Община Рила, тъй като на 07.09.2018г. е подписано Допълнително споразумение към Договора, според което срокът/периодът за изпълнение на проекта е до 31.12.2018г. Дневна разпоредба в ЗОП, която да забранява или да ограничава изменения в договор за обществена поръчка по отношение на срока му на действие.

Горепосочените обстоятелства се отнасят и до изменението на Техническата спецификация.

Всички останали клаузи от договор за обществена поръчка № 171/26.10.2018г. остават непроменени.

Настоящото допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните.

Споразумението, водно с приложенията към същото, е неразделна част от договор № 171/26.10.2018г. сключен между Община Рила и „Яна тур“ ЕООД.

Настоящото споразумение се състави и подписа в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.

#### Приложения:

1. Доклад с вх. № ОП – 02 01000020/29.10.2018г.;
2. Допълнително Споразумение № 01 към Договор № BG05M9OP001-4.001-0156-C01.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:



Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ФСДяОУ“  
/Р. СТАШКОВА

Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

„ЯНА ТУР“ ЕООД

Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД

УПРАВИТЕЛ  
/ИВАН ИВАНОВ