



ОБЩИНА РИЛА
ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ № 1
КЪМ ДОГОВОР № 25 от 18.03.2021 г.

с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за закриване на сметище за битови отпадъци на територията на община Рила“

Днес 08.04 2021 г., в гр. Рила, между:

1. **ОБЩИНА РИЛА**, със седалище и адрес на управление гр. Рила, пл. „Възраждане“ № 1, БУЛСТАТ: 000261598, представлявана от Георги Кабзималски – Кмет на Община Рила и Райка Станкова – Директор Дирекция „ФСД“ при Община Рила, наричан по-долу за краткоет „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**“, от една страна,
и
2. **КОНСОРЦИУМ „ЕКО РИЛА“**, със седалище и адрес на управление: град Кюстендил, „ул. Александър Стамболийски“ № 51 А, БУЛСТАТ: 177470921, представлявано от Николай Антонов Йосифов в качеството на Представяващ, наричано по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**“, от друга страна.

Като взеха предвид, че:

- с писмо вх. № ИР-01-08-24/07.04.2021г. Възложителят е уведомен за необходимостта от смяна на някои от членовете на екипа, посочени в ЕЕДОП и съставляващи част от офертата на Изпълнителя;
- към момента на подписването на договора, същият не съдържа изрични клаузи относно процедурата, която трябва да се следва в случаите на смяна на членове на екипа на Изпълнителя;
- необходимо е да се прецизира процедурата за замяна на експерти и да се гарантира изпълнението на договора от екип, отговарящ на минималните критерии за подбор, заложен в Документацията за обществена поръчка.

на основание чл. 33 от Договора и чл.116 ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки, се подписа настоящото Допълнително споразумение към Договор № 25/18.03.2021 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за закриване на сметище за битови отпадъци на територията на община Рила“, с което страните постигнаха съгласие за следното:

Чл.1. Добавят се т. 19 и т. 20 към чл. 14, ал. 1 от Договор № 25/18.03.2021 г. за изпълнение на обществена поръчка с предмет „Инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) за закриване на сметище за битови отпадъци на територията на община Рила“.

Проект № BG16MOP002-2.010-0025 „РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ДЕЛЮ ЗА НЕЗАКЪПНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ – ГРАД РИЛА“; финансиран от Оперативна програма „Околна среда“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
КОХЕЗИОНЕН ФОНД



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОКОЛНА СРЕДА

ОБЩИНА РИЛА ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

и авторски надзор) за закриване на сметище за битови отпадъци на територията на община Рила”, както следва:

.... 19. Да не сменя лицата - членове на екипа, без писмено съгласие от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20. При замяна на член от екипа, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предложи чрез писмено уведомление нов член на екипа и да представи документи, с които да докаже, че същият отговаря на минималните изисквания за съответната позиция, определени в документацията за обществената поръчка.”

Чл.2. Всички останали клаузи на Договора запазват действието и значението си.

Чл.3. Настоящото Допълнително споразумение влиза в сила от датата на подписването му от Страните.

Настоящото Допълнително споразумение се подписва в три еднообразни екземпляра - два за Възложителя и един за Изпълнителя.



ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:.....

ОБЩИНА РИЛА

КМЕТ НА ОБЩИНА РИЛА

/Г. Кабзималски/

ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОСД

/Р. Станкова/

ЮРИСКОНСУЛТ – ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

/Е.Панчева/

ФИНАНСОВ КОНТРОЛЪОР И БЮДЖЕТ:

/М. Николава/

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:.....

КОНСОРЦИУМ ЕКО РИЛА

/Н. Йосифов/

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 .04.2016 г.