



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ  
1000 София, ул. Лега 4  
факс: 940 7078  
e-mail: [rop@aop.bg](mailto:rop@aop.bg), [e-rop@aop.bg](mailto:e-rop@aop.bg)  
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

## ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

### ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация Партида на възложителя: 00784 Поделение: _____ Изходящ номер: ОП - 02 - 01000050 от дата 02/03/2016 Коментар на възложителя: _____ _____ _____
---

### РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

- по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)  
 по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

<b>I.1) Наименование и адрес</b>		
Официално наименование Община Рила		
Адрес област Кюстендил, община Рила, гр. Рила, пл. Възраждане № 1		
Град Рила	Пощенски код 2630	Държава Република България
За контакти Елена Панчева	Телефон 0897 848439	
Лице за контакт Елена Панчева		
Електронна поща <a href="mailto:rilamunicipality@gmail.com">rilamunicipality@gmail.com</a>	Факс 0705 29911	
Интернет адрес/и (когато е приложимо) Адрес на възложителя: <a href="http://www.grad-rila.bg">www.grad-rila.bg</a> Адрес на профила на купувача: <a href="http://grad-rila.nit.bg">http://grad-rila.nit.bg</a>		
<b>I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:</b> (попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)		
<input type="checkbox"/> Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения	<input checked="" type="checkbox"/> Обществени услуги	
<input type="checkbox"/> Национална агенция/служба	<input type="checkbox"/> Отбрана	
<input checked="" type="checkbox"/> Регионален или местен орган	<input type="checkbox"/> Обществен ред и сигурност	
<input type="checkbox"/> Регионална или местна агенция/служба	<input type="checkbox"/> Околна среда	
<input type="checkbox"/> Публичноправна организация	<input type="checkbox"/> Икономическа и финансова дейност	
<input type="checkbox"/> Европейска институция/агенция или международна организация	<input type="checkbox"/> Здравеопазване	
<input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):	<input type="checkbox"/> Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	
	<input type="checkbox"/> Социална закрила	
	<input type="checkbox"/> Отдых, култура и религия	

<input type="checkbox"/> Образование <input type="checkbox"/> Друго (моля, уточнете):	
<b>I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:</b> (попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)	
<input type="checkbox"/> Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия	<input type="checkbox"/> Пощенски услуги
<input type="checkbox"/> Електрическа енергия	<input type="checkbox"/> Железопътни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт	<input type="checkbox"/> Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги
<input type="checkbox"/> Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива	<input type="checkbox"/> Пристанищни дейности
<input type="checkbox"/> Вода	<input type="checkbox"/> Летищни дейности

**РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА**

<b>II.1) Вид на процедурата</b> <input checked="" type="checkbox"/> Открита процедура <input type="checkbox"/> Ограничена процедура <input type="checkbox"/> Състезателен диалог <input type="checkbox"/> Договаряне с обявление <input type="checkbox"/> Договаряне без обявление
<b>II.2) Обект на поръчката</b> <input type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input checked="" type="checkbox"/> Услуги
<b>II.3) Процедурата е открита с решение</b> No: 610309 от 24/06/2014 дд/мм/гггг
<b>II.4) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки</b> 00784-2014-0004(nnnnn-uuuu-xxxx)
<b>II.5) Описание на предмета на поръчката</b> "Упражняване на строителн надзор, контрол на строително - монтажни работи и изготвяне на технически паспорт по проект: "Реконструкция и рехабилитация на път /III-107, Вила - Рилски манастир, км. 13+336/ - Падала"

**РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА**

<b>III.1) Номер на договора:</b> 99 от 01/10/2014 дд/мм/гггг		
<b>III.2) Настоящият договор е сключен след</b> <input checked="" type="checkbox"/> Процедура за възлагане на обществена поръчка <input type="checkbox"/> Рамково споразумение <input type="checkbox"/> Динамична система за доставки <input type="checkbox"/> Система за предварителен подбор		
<b>III.3) Изпълнител по договора</b> Официално наименование и ЕИК (код по Булетат) Технострой - инвестконсулт ЕООД, ЕИК: 200907206		
Адрес кв. Младост № 3		
Град София	Пощенски код 1712	Държава Република България
		Телефон 0884 112112
Електронна поща ts_ic@abv.bg		Факс 02 4624848



Интернет адрес (URL):			
<b>III.4) При изпълнението участват подизпълнители</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Официално наименование на подизпълнителя</b>	<b>Дейност, изпълнявана от подизпълнителя</b>	<b>Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)</b>	
<b>III.5) Предмет на договора</b> "Упражняване на строителен надзор, контрол на строително - монтажни работи и изготвяне на технически паспорт по проект: "Реконструкция и рехабилитация на път /III-107, Вила - Рилски манастир, км. 13+336/ - Падала"			
<b>III.6) Срок на изпълнение</b> Срок на изпълнение в месеци: 6 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
<b>III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):</b>			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 34000	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> при _____
Разменен курс към BGN: _____			
<b>III.8) Договорът е финансиран с европейски средства</b> Финансирането е 100 % от стойността на договора.			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>РАЗДЕЛ IV: ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА</b>			
<input checked="" type="checkbox"/> договорът е изпълнен			
<input type="checkbox"/> договорът е предсрочно прекратен			
<b>IV.1) Дата на приключване/прекратяване:</b> 30/10/2015 дд/мм/гггг			
<b>IV.2) Причини за прекратяване на договора (когато е приложимо)</b>   (Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването)			
<b>IV.3) Договорът е изменен/допълван</b>			Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>
<b>Променено условие от договора</b>	<b>Преди промяната</b>	<b>След промяната</b>	<b>Правно основание за промяната</b>
<b>IV.4) Договорът е изпълнен в срок</b> Договорът е изпълнен със забавя от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора Причини за забавата (когато е приложимо):   (Кратко описание на причините за забавата)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем</b>			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

Изпълнението е _____ % от предмета на договора (при частично изпълнение).			
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)			
<b>IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):</b>			
	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
Стойност: 34000	Валута: BGN	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	при _____
Разменен курс към BGN: _____			
<b>IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойки</b> Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/> от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____			
<input type="checkbox"/> от възложителя Размер: _____ Валута: _____			
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):			
(Кратко описание на причините за неустойките)			

**V: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Съгласно разпоредбата на чл. 1 от Договор № 99/01.10.2014г. - "Срокът за изпълнение на услугата, предмет на настоящия договор започва да тече от датата на подписването на Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ново (обр. 2а) и приключва с издаване на Разрешение за ползване на обекта на строителството". На 02.02.2013г. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ново (обр. 2а). С Акт обр. 10 е извършено спиране на строителните работи за периода от 04.02.2015г. до 30.03.2015г. включително. С Акт обр. 11 от 31.03.2015г. е подновено извършването на строителните работи. На 15.09.2015г. е подписан протокол - Обр. 19. На 30.10.2015г. е издадено Разрешение за ползване на обекта, с което приключва изпълнението на договор № 99/01.10.2014г.

**VI: ДАТА на изричане на настоящата информация**

Дата: 02/03/2016 г. дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

Георги Давидков, Кабзималски

Длъжност:

Кмет на Община Рила